



Ref.:

Date:

الرقم : 6599/1/51/25/2

التاريخ : 2025/09/18

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : إعادة طرح عطاء تنفيذ مشروع التوسعة الرابع للمصفاة " تحديث المصفاة "

تحية طيبة وبعد ،،،،

نود إعلام معاليكم بأن الشركة أعادت طرح عطاء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة "تحديث المصفاة" أمام الشركات التي تم تأهيلها مسبقاً للمنافسة على تنفيذه حيث أن عدم تمكن الائتلاف صاحب العرض الأفضل شركتي (GPEG) Sinopec الصينية و Itochu اليابانية من التوصل الى تفاهم لحل الخلافات مع الجهة صاحبة التراخيص للمشروع شركة KBR الامريكية، وعدم قدرة الائتلاف على المحافظة على سعر العطاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات بشكل كبير، وعدم إمكانية تلبية طلبات الجهات المهتمة بعملية تمويل المشروع بخصوص إعفاءات المشروع وسداد مديونية الحكومة حالياً، ونتيجة للظروف السياسية والأمنية في العالم واهمها الحرب الروسية الاوكرانية والظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة بشكل خاص واهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات السياسية والأمنية بين ايران وإسرائيل وأمريكا وما صاحبهما من تأثيرات اقتصادية سلبية على منطقة الشرق الأوسط مما ادى إلى عزوف الممولين عن الاستثمار في المشاريع الضخمة خاصة في هذه المنطقة، فقد قررت الشركة إيقاف المفاوضات مع ائتلاف شركتي (GPEG) Sinopec الصينية و Itochu اليابانية والسير قدماً في مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة" من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة (73) ألف برميل يومياً بدلاً من (120) ألف برميل يومياً مما يضمن تغطية كامل احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل) من المشتقات النفطية الجاهزة، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة لأحدث المواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام الى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية اعلى، حيث أن قرار الشركة أعلاه سيؤدي الى تخفيض الكلفة الإجمالية للمشروع بحيث تصبح حوالي (1.7) مليار دولار امريكي بدلاً من حوالي (3) مليار دولار امريكي، كما أن القرار اعتمد خارطة طريق تفصيلية تم اعدادها من قبل مستشار إدارة المشروع شركة "Technip" البريطانية للخطوات اللازمة والجدول الزمني لتنفيذ المشروع مما يضمن اختيار متعهد للبدء بتنفيذ المشروع بنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025.



الرقم : Ref.:

التاريخ : Date:

تم التعاقد مع شركة "UOP" الأمريكية وتوقيع اتفاقية الهندسة " Engineering Agreement" وذلك للحصول على التراخيص للتقنيات المستخدمة لترخيص كافة التقنيات التي سيتم استخدامها في مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة"، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية للخدمات المتعلقة بتنفيذ أعمال " Managing Licensor" والتصاميم الهندسية الأولية للوحدات الجديدة بالإضافة إلى تحديث التصاميم الهندسية الأولية التي تم إعدادها سابقاً للوحدات التي تندرج ضمن مشروع التوسعة الرابع وذلك لغايات اختصار المراحل وكسباً للوقت اللازم لتجهيز الوثائق المتعلقة بعطاء مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة" حيث أن كافة الوحدات الإنتاجية الرئيسية هي وحدات مرخصة من قبل شركة "UOP" سواء للمشروع المنوي تنفيذه أو تلك القائمة حالياً.

كما تم التعاقد مع شركة "Technip" للقيام بإعداد الشروط المرجعية وتجهيز كافة وثائق العطاء والقيام بالتأهيل الفني والمالي للجهات التي سيتم مخاطبتها والقيام بالدراسة الفنية والمالية للعروض واختيار العرض الأفضل فنياً ومالياً ومناقشة كافة الاتفاقيات قبل توقيعها حيث أن شركة "Technip" هي الجهة الأكثر اطلاعاً على تفاصيل مشروع التوسعة الرابع ولديها المعرفة التامة بمتطلبات المشروع وبوثائق التصاميم الهندسية الأولية.

تقوم شركة "UOP" الأمريكية بتزويد شركة "Technip" البريطانية بالوثائق اللازمة لاستدراج عروض من متعهدي EPCF أولاً بأول لضمان تمكن الشركة من استدراج العروض من متعهدي EPCF وتحديد المتعهد الأفضل خلال شهر تشرين الثاني 2025.

وتم تعيين المستشار القانوني الدولي "Simons & Simons" كمستشار قانوني للمشروع.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

ونؤكد على أن المشروع يندرج ضمن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026-2029، باعتباره أحد أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية ويشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس حسن الحباري

الرئيس التنفيذي

المهندس
حسن الحباري